

INFORME ICDP 2022 BOLIVIA

Programa Internacional para el Desarrollo de la Niñez

| Actividad | Meta | Logros por Municipio | | | | | | Logros a nivel Nacional | | | Medios de verificación |
|---|--|----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | Santa Cruz | Potosí | Cochabamba | Sucre | Tinguipaya | Acacio | Planteada | Ejecutada | % Avance | |
| Act.2.1.2. Organización de grupos de multiplicadores y voluntarios de la iglesia y comunidad. | 6 grupos de multiplicadores organizados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 | Nómina de inscritos |
| Act.2.1.3. Entrenamiento en la aplicación del Programa ICDP a multiplicadores. | 20 nuevos multiplicadores capacitados en la metodología del Programa ICDP. | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 20 | 100 | Convocatoria |
| | 12 multiplicadores aplican el Programa con grupos de cuidadores. | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 133 | Informe anual |
| Act.2.2.1. Monitoreo y evaluación de la implementación del Programa en grupos con efecto multiplicador. | 200 padres de familia y/o cuidadores participan de las sesiones del Programa ICDP. | 0 | 10 | 38 | 21 | 80 | 60 | 200 | 209 | 105 | Convocatorias |
| Actv.2.2.3. Visitas domiciliarias, para la consolidación del Programa. | 100 visitas domiciliarias a cuidadores. | 0 | 10 | 25 | 31 | 25 | 15 | 100 | 106 | 106 | |
| Act.2.3.3. Evento de celebración del día de la familia. | 6 eventos de celebración por el día de la familia. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 117 | Fotos |
| TOTAL | | | | | | | | | | 86 | |

Referente a la organización de nuevos grupos de multiplicadores, para que reciban la capacitación en los contenidos del Programa ICDP, se logró la conformación de 5 grupos de multiplicadores en los municipios de Potosí, Cochabamba, Sucre, Tinguipaya y Acacio, logrando un avance del 83%.

Entrenamiento en la aplicación del Programa ICDP a multiplicadores, actividad que se cumplió en Potosí (8), Cochabamba (1), Sucre (4), Tinguipaya (5) y Acacio (2), haciendo un total de 20 multiplicadores capacitados en la curricula del Programa ICDP, alcanzando la meta planteada en un 100%.

Monitoreo y evaluación de la implementación del Programa en grupos con efecto multiplicador, se consiguió capacitar a 209 cuidadores tanto de la comunidad e iglesia, en los municipios de Cochabamba, Potosí, Tinguipaya, Acacio y Sucre de manera presencial, logrando un avance de un 105%, en Santa Cruz se decidió no llevar adelante esta actividad

por los conflictos sociales que se presentó en dicha ciudad, sin embargo, se comprometieron ejecutar esta actividad la próxima gestión en la Unidad Educativa Cañoto.

En cuanto a las visitas domiciliarias, esta se cumplió en un 106%, actividad que fue realizada presencialmente tanto en el área rural y urbana.

La ejecución del Programa ICDP cuenta con un avance del 86%, cobertura buena, pese a la no ejecución de las diferentes actividades del programa en Santa Cruz.



